

Số: /QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày 05 tháng 03 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 Về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND xã Hiệp Cường về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ vào hồ sơ dự toán điều chỉnh công trình Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi do đơn vị tư vấn lập;

Căn cứ Báo cáo số 92a/BC-KQTT ngày 02 tháng 03 năm 2024 của công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng TĐT về việc Báo cáo kết quả thẩm tra dự toán điều chỉnh công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi với nội dung chủ yếu sau:

1. Giá trị dự toán đã phê duyệt tại quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn là: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

2. Giá trị dự toán sau điều chỉnh: 650.000.000 đồng (Sáu trăm năm mươi triệu đồng).

Trong đó:

Khoản mục chi phí	Theo QĐ số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn	Giá trị dự toán sau điều chỉnh	Chênh lệch giá trị sau điều chỉnh
	(1)	(2)	(3)=(2)-(1)
- Chi phí xây dựng	510.456.000	504.941.000	-5.515.000
- Chi phí quản lý dự án	16.506.000	16.328.000	-178.000
- Chi phí tư vấn đầu tư XD	65.553.000	65.359.000	-194.000
- Chi phí khác	37.887.000	37.692.000	-195.000
- Chi phí dự phòng	19.598.000	25.680.000	6.082.000
Tổng cộng (làm tròn)	650.000.000	650.000.000	0

3. Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh dự toán theo Công bố giá vật liệu số 201/SXD-CBGVL ngày 06/02/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên và cập nhật giá nhiên liệu, vật tư thời điểm tháng 03 năm 2024.

4. Các nội dung khác: Giữ nguyên theo Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: Trên cơ sở dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt, Chủ đầu tư tổ chức thực hiện các bước tiếp theo đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông (bà) Văn phòng UBND, cán bộ chuyên môn của UBND xã và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sinh