

Số: 11 /TTr-UBND

Bắc Sơn, ngày 11 tháng 03 năm 2024

TỜ TRÌNH

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ân Thi

UBND xã Bắc Sơn kính trình Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ân Thi xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi trên cơ sở các nội dung dưới đây:

I. Mô tả tóm tắt dự án.

1. Tên dự án: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

2. Tổng mức đầu tư: **650.000.000 đồng** (Sáu trăm năm mươi triệu đồng)

3. Chủ đầu tư: UBND xã Bắc Sơn.

4. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2023 - 2025.

6. Địa điểm xây dựng và Loại, cấp công trình công trình:

6.1. Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

6.2. Loại, cấp công trình: Công trình Công nghiệp, Cấp IV.

7. Quy mô đầu tư xây dựng và các chỉ tiêu kỹ thuật chính:

7.1. Quy mô đầu tư xây dựng

- Xây mới tuyến đường điện trên không 35kV dài khoảng 178m và tuyến cáp ngầm 35kV có chiều dài khoảng 28m.

- Tháo dỡ tuyến đường điện trên không 35kV hiện trạng dài khoảng 195m.

7.2. Các giải pháp kỹ thuật chủ yếu

7.2.1. Phương án thiết kế

Thay thế di chuyển cột điện số 10 nhánh UBND Bắc Sơn bằng 02 cột PC.I-18-11. Thay thế di chuyển cột 1 nhánh An Đỗ 2 bằng 01 cột PC.I-18-13. Thay thế dây dẫn từ cột 9 nhánh UB Bắc Sơn đến cột 2 nhánh An Đỗ 2 bằng dây AC-70/11 mới.

Xây dựng mới tuyến cáp ngầm 20/35(40.5)kV Cu/XLPE/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm² từ cột 1 nhánh An Đỗ 2 đến cột giàn TBA UBND Bắc Sơn để cấp điện hoàn trả, thay thế 01 bộ xà đón dây đầu trạm ngang tuyến tại TBA UBND Bắc Sơn bằng 02 bộ xà đón dây X2L-6Đ dọc tuyến.

- Tháo dỡ thu hồi cột 10 nhánh UBND Bắc Sơn, xà đón dây đầu trạm ngang tuyến UB Bắc Sơn; cột 1 nhánh An Đỗ 2, dây dẫn từ cột 9 nhánh UBND Bắc Sơn đến cột giàn TBA UB Bắc Sơn, từ cột 10 nhánh UBND Bắc Sơn đến cột 2 nhánh An Đỗ 2.

7.2.2. Giải pháp kỹ thuật

a) Giải pháp về cột điện

- Cột 10 nhánh UB Bắc Sơn lộ 375 E28.17 thay mới sử dụng 02 cột bê tông ly tâm PC.I-18-11. Cột 1 nhánh An Đổ 2 thay mới sử dụng 01 cột bê tông ly tâm PC.I-18-13

- Thông số cột:

STT	Loại cột	Chiều dài (m)	Đường kính ngọn (mm)	Đường kính gốc (mm)	Lực giới hạn quy về đầu cột (kN)
1	PC.I-18-11	18	190	429	11
2	PC.I-18-13	18	190	429	13

b) Giải pháp phần móng cột

- 01 vị trí móng MTK-4 cho cột đôi cao 18m;
 - 01 vị trí móng MT-4 cho cột đơn cao 18m;
 - Móng cột dùng loại móng khối bằng bê tông cốt thép mác M150 đá 2x4 đúc tại chỗ. Bê tông lót móng sử dụng loại bê tông mác M100, đá 4x6. Bê tông chèn dùng bê tông mác M200

c) Giải pháp về xà, giá đỡ

Tất cả các xà, giá đỡ, ghế thao tác, thang trèo trên đường dây đều được chế tạo từ thép hình, phải được bảo vệ chống rỉ bằng mạ kẽm nhúng nóng theo TCVN, chiều dày lớp mạ yêu cầu $\geq 80\mu\text{m}$.

d) Cách điện và phụ kiện

Sử dụng cách điện đứng bằng gốm nung tráng men, loại sứ Line Post/Pin Post không có ty ngàm trong lòng cách điện và chuỗi néo Polimer 35kV.

e) Giải pháp nối đất

- Vị trí cột 10 nhánh UBND Bắc Sơn thay mới, lắp đặt 01 bộ tiếp địa loại R1-C gồm 1 cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m mạ kẽm nhúng nóng. Điện trở tiếp đất đường dây phải đảm bảo $R_{td} \leq 10\Omega$ trong mọi điều kiện thời tiết trong năm.

- Vị trí cột 1 nhánh An Đổ 2 thay mới, lắp đặt 01 bộ tiếp địa loại R2-C gồm 2 cọc tiếp địa L63x63x6 dài 2,5m mạ kẽm nhúng nóng. Điện trở tiếp đất đường dây phải đảm bảo $R_{td} \leq 4\Omega$ trong mọi điều kiện thời tiết trong năm.

f) Giải pháp đóng cắt, bảo vệ đường dây.

- Tại vị trí cột 1 (sau di chuyển) nhánh An Đổ 2 lắp đặt 01 bộ cầu dao liên động và 01 bộ chống sét van 35kV.

g) Dây dẫn

- Thay thế dây dẫn hiện có từ cột 9 nhánh UB Bắc Sơn đến cột 2 nhánh An Đổ 2 lộ 375 E28.17 bằng dây nhôm lõi thép AC-70/11 mới.

- Cáp ngầm từ cột 1 nhánh An Đổ 2 lộ 375 E28.17 đến cột giàn TBA UB Bắc Sơn sử dụng loại cáp đồng ngầm 3 pha chống thấm dọc Cu/XLPE/CTS/PVC/DSTA/PVC-W-3x70mm²-20/35(40,5)kV. Cáp được luồn trong ống nhựa xoắn HDPE-D160/125 chôn ngầm dưới đất, phía trên có 01 lớp tấm đan bê tông và băng báo hiệu cáp ngầm.

(Các nội dung khác như hồ sơ BCKTKT đã được phê duyệt).

8. Các thông tin khác (nếu có). Không.

II. Căn cứ pháp lý.

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên Ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ Thông báo Kết quả thẩm định số 25/CV-TCKH ngày 26/01/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ân Thi về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 5/ 03/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

III. Phân công việc đã thực hiện

Bảng số 1

STT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
1	Chi phí lập Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật công trình.	Công ty TNHH MHM Minh Quân	38.246.000	Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 5/03/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình: Di chuyển đường
2	Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng và dự toán công trình.	Công ty TNHH tư vấn thiết kế và xây dựng Hưng Yên.	4.400.000	
3	Chi phí tư vấn thẩm định giá	Công ty Thẩm định giá – Dịch vụ Nghĩa Hưng	5.000.000	

			điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.
Tổng giá trị [kết chuyển sang nội dung tương ứng của Bảng số 5]		47.646.000	

IV. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị (đồng)
1	Chi phí Thẩm tra, phê duyệt quyết toán.	Chủ đầu tư	3.705.000
2	Chi phí dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh.	Chủ đầu tư	25.680.000
3	Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng	Chủ đầu tư	3.543.000
Tổng giá trị [kết chuyển sang nội dung tương ứng của Bảng số 5]			32.928.000

V. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm (nếu có)	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
1	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	Thi công xây dựng công trình	504.941.000	ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu	Chi định thầu	15 ngày	Quý I và II năm 2024	Trọng gói	90 ngày		Không đề xuất
2	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 02: Quản lý dự án công trình	Quản lý dự án công trình	16.328.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		15 ngày	Quý I và II năm 2024	Trọng gói	90 ngày		
3	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 03:	Tư vấn giám	17.713.000	Ngân sách xã	Chi định		15 ngày	Quý I và II	Trọng gói	90 ngày		

	Son	Tư vấn giám sát thi công xây dựng.	sát thi công xây dựng công trình		và các nguồn vốn hợp pháp khác	thầu			năm 2024				
4	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 04: Kiểm toán công trình	Kiểm toán công trình	6.864.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		15 ngày	Quý I năm 2025	Trọng gói	45 ngày		
5	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 05: Chi phí thí nghiệm điện chuyên ngành	Thí nghiệm điện chuyên ngành	8.681.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		15 ngày	Quý I và II năm 2024	Trọng gói	90 ngày		
6	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 06: Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao	Chi phí nghiệm thu đóng điện bàn giao	14.391.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		15 ngày	Quý I và II năm 2024	Trọng gói	90 ngày		
7	UBND xã Bắc Sơn	Gói thầu số 07: Chi phí ngừng cấp điện trở lại	Chi phí ngừng cấp điện trở lại	508.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu		15 ngày	Quý I và II năm 2024	Trọng gói	90 ngày		
Tổng giá các gói thầu [kết chuyển sang Bảng số 5]				569.426.000									

2. Giải trình nội dung kế hoạch chọn nhà thầu.

a) Cơ sở phân chia các gói thầu: Việc phân chia các gói thầu như trên phải căn cứ vào nội dung, tính chất của hạng mục công việc có tính chất độc lập với nhau đảm bảo khi tổ chức lựa chọn nhà thầu và triển khai thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ của toàn dự án và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...);

+ Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp luật về đấu thầu.

b) Giá gói thầu: Theo Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 5/ 03/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình:

Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

c) Nguồn vốn: Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu;

- Đối với các gói thầu: số 01, 02, số 03, số 04, số 05, số 06 và số 07 là các gói thầu tư vấn, thi công di dời các công trình phục vụ giải phóng mặt bằng theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 23 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/6/2023 thì được phép chỉ định thầu theo hình thức rút gọn để tiết kiệm thời gian thực hiện.

đ) Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu;

- Đối với Gói thầu số 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07: 15 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện gói thầu.

e) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu:

+ Quý I và II/2024 đối với các gói thầu: 01, 02, 03, 04, 05, 06 và 07.

g) Loại hợp đồng;

Áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói đối với tất cả các gói thầu (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 64 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15).

h) Thời gian thực hiện gói thầu.

- Đối với gói thầu số 01: Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày kể từ ngày Bàn giao mặt bằng thi công xây dựng.

- Đối với Gói thầu số 02, 03: Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi quyết toán dự án hoàn thành.

- Đối với các gói thầu: số 04: Thời gian thực hiện hợp đồng 120 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực cho đến khi lựa chọn được nhà thầu thi công xây dựng;

- Đối với các gói thầu gồm: số 05, số 06: Thời gian thực hiện hợp đồng 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực;

- Đối với gói thầu số 07: Thời gian thực hiện 90 ngày kể từ ngày Hợp đồng có hiệu lực.

i) Tùy chọn mua thêm (nếu có): Không có.

l) Giám sát hoạt động đấu thầu (nếu có): Không có.

VI. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có): Không có.

VII. Tổng giá trị các phần công việc

Bảng số 5

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	47.646.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức chỉ định thầu	32.928.000
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch LCNT	569.426.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc:		650.000.000

Tổng mức đầu tư của dự án:	650.000.000
-----------------------------------	--------------------

VIII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn kính trình Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ân Thi thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi làm căn cứ cho việc triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, HSCT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sính

DANH MỤC TÀI LIỆU

(Kèm theo Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 11/TTr-UBND ngày 11/ 03/2024 của UBND xã Bắc Sơn).

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/6/2023 của HĐND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;	Bản chụp
2	Công văn số 25/CV-TCKH ngày 26/01/2024 của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ân Thi về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;	Bản chụp
3	Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.	Bản chụp
4	Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 05/ 03 /2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.	Bản chụp
5	Tờ trình số 11/TTr-UBND ngày 11/ 03/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Di chuyển đường điện 35kV phục vụ GPMB xây dựng trụ sở công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.	Bản chính