

Số: 203/QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày 02 tháng 8 năm 2024

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Bắc Sơn

#### ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ Chức Chính Phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 về sửa đổi bổ sung một số điều của Luật xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên v/v ban hành quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 63/NQ-HĐND ngày 28/6/2024 của HĐND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Bắc Sơn.

Theo đề nghị của công chức Tài chính – Kế toán xã.

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Bắc Sơn:

- Tên công trình: Nhà bảo vệ và các hạng mục phụ trợ Trường THCS Bắc Sơn.
- Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn.
- Nhóm dự án; loại, cấp công trình:
  - Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
  - Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV
- Địa điểm xây dựng: xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

5. Tổng mức đầu tư dự án: **1.150.000.000 đồng** (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).

6. Dự toán tạm tính chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư công trình: **59.321.000 đồng.**

*Trong đó:*

Stt	Nội dung chi phí	Thành tiền (đồng)	Ghi chú
1	Chi phí lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	54.921.000	
2	Chi phí thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	4.400.000	

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.

8. Thời gian thực hiện: Năm 2024 - 2025;

**Điều 2.** Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo nội dung Điều 1 của quyết định này và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của nhà nước và của tỉnh.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Công chức Văn phòng – Thống kê, Tài chính – Kế toán, Địa chính – Xây dựng, các bộ phận, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sinh**