

Số: /QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày 05 tháng 6 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chuẩn bị đầu tư xây dựng Dự án
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới thôn Bên Sông,
xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 24/5/2024 của Hội đồng nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới thôn Bên Sông, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 04/6/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt dự toán công tác chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới thôn Bên Sông, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư xây dựng dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư mới thôn Bên Sông, xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, với tổng giá trị các gói thầu là **650.563.000** (Bằng chữ: Sáu trăm năm mươi triệu, năm trăm sáu mươi ba nghìn đồng), nội dung chi tiết các gói thầu như sau:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
01	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập Đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng	113.259.000	Ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác	Chi định thầu rút gọn	Thương thảo hợp đồng	Quý II năm 2024	Trọn gói	30 ngày
02	Gói thầu số 02: Tư vấn khảo sát địa hình, lập Báo cáo nghiên cứu khả thi <i>Trong đó:</i> <i>1.1 Khảo sát địa hình</i> <i>1.2. Lập BCKTKT</i>	198.305.000 <i>13.727.000</i> <i>184.578.000</i>				Quý III, IV năm 2024	Trọn gói	45 ngày
03	Gói thầu số 03: Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi	40.820.000				10 ngày		
04	Gói thầu số 04: Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường	298.179.000				90 ngày		
Tổng cộng giá các gói thầu: 650.563.000 đồng								

Điều 2. Chủ đầu tư, các phòng, ngành và đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Công chức Văn phòng UBND, Tài chính - kế toán xã, Chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND xã;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sinh

