

Số: /QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày 05 tháng 01 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Bắc Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);

Căn cứ Quyết định số /QĐ-UBND ngày 04/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà), với tổng giá trị các gói thầu là: **37.864.000 đồng** (Bằng chữ: Ba mươi bảy triệu tám trăm sáu mươi tư nghìn đồng./.)

Kế hoạch lựa chọn nhà thầu chia làm 03 gói thầu, nội dung chi tiết theo phụ

lục đính kèm.

Điều 2. Các phòng chức năng của UBND Xã Bắc Sơn có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo nội dung Điều 1 của Quyết định này và triển khai các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 3. Công chức văn phòng HĐND và UBND xã, công chức Tài chính – kế toán xã, các Ủy viên UBND xã, các bộ phận thuộc UBND xã và các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Các gói thầu tư vấn bước chuẩn bị đầu tư xây dựng

Công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật	23.842.000	Nguồn kinh phí ngân sách xã, cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu	Quý I/2024	Trọn gói	90 ngày
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công	4.400.000			Từ ngày ký hợp đồng đến khi báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt		
3	Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án	9.621.818			Đến khi hoàn thành công trình		
Tổng giá trị các gói thầu		37.864.000					