

Số: /QĐ-UBND

Bắc Sơn, ngày 24 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình:
Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn
(đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà)

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);

Căn cứ Công văn số 81/KQTD-TCKH ngày 23/5/2024 kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà), với nội dung chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà): Văn phòng UBND xã, tài chính- kế toán xã, Địa chính – Xây dựng xã, BQL xây dựng công trình và Thủ trưởng các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các phó
- Chủ tịch UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sinh

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà)

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2024 của UBND xã Bắc Sơn)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | H.thức lựa chọn nhà thầu | T.gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | T.gian thực hiện hợp đồng |
|---|--|---------------------|---|--------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 01 | Thi công xây dựng công trình | 235.632.000 | Ngân kinh phí ngân sách xã, cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác | Chỉ định thầu rút gọn | Quý II năm 2024 | Trọn gói | 60 ngày |
| 02 | Chi phí Tư vấn QLDA | 6.477.000 | | Chỉ định thầu | | | Theo thời gian thi công |
| 03 | Chi phí Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình | 7.547.000 | | | | | |
| 04 | Chi phí bảo hiểm công trình | 589.000 | | | | | |
| 05 | Chi phí kiểm toán độc lập | 3.050.000 | | | | | Quý II năm 2024 |
| Tổng giá trị thực hiện (01+02+03+04+05): | | | | | 253.295.000 | | |