

Số: /TTr-UBND

Bắc Sơn, ngày 23 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

Về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình
Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến
kênh T0, thôn Phần Hà)

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Ân Thi.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/06/2023 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ các Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết về một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật Đấu thầu và lựa chọn Nhà thầu trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 01/10/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Ban hành Quy định phân cấp và phân công nhiệm vụ trong quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);

Căn cứ Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);

UBND xã Bắc Sơn trình Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà) trên cơ sở những nội dung dưới đây:

I. MÔ TẢ TÓM TẮT CÔNG TRÌNH:

1. Tên công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà).

2. Chủ đầu tư: UBND xã Bắc Sơn.

3. Tổng dự toán được duyệt (làm tròn) 288.835.000 đồng

(Hai trăm tám mươi tám triệu tám trăm ba mươi lăm nghìn đồng).

Trong đó:	+ Chi phí xây dựng:	235.632.491 đồng
	+ Chi phí quản lý dự án:	7.125.526 đồng
	+ Chi phí tư vấn đầu tư:	27.037.448 đồng
	+ Chi phí khác:	5.285.540 đồng
	+ Chi phí dự phòng:	13.754.050 đồng

4. Nguồn vốn: Ngân kinh phí ngân sách xã, cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

5. Thời gian thực hiện: 2023-2025.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên.

7. Quy mô, giải pháp kỹ thuật chủ yếu của công trình:

7.1. Quy mô đầu tư:

- Loại, cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.
- Cấp đường: Đường cấp A;
- Vận tốc thiết kế: 20Km/h.
- Kết cấu: Mặt đường BTXM.
- Chiều dài tuyến $L=73,76m$.

7.2. Giải pháp kỹ thuật chủ yếu

a. Bình đồ tuyến: Hướng tuyến cơ bản theo hướng tuyến hiện tại, tìm tuyến điều chỉnh đảm bảo tuyến êm thuận và hạn chế công tác giải phóng mặt bằng.

b. Trắc dọc tuyến: Thiết kế cao độ mặt đường theo hiện trạng đã có. Trên cơ sở mặt đường cũ và các điểm khống chế, thiết kế cao độ đường đò để đảm bảo chiều dày kết cấu mặt đường và êm thuận của toàn tuyến.

c. Mặt cắt ngang thiết kế: Chiều rộng nền đường $B^{nền}=7,5-8,0m$. Trong đó: Chiều rộng mặt đường hiện trạng $B^{mặt\ hiện\ trạng}=5,5m$; cắt mặt đường cũ $B=0,3m$ để làm rãnh và hoàn trả lại, chiều rộng rãnh phải $B^{rãnh}=0,98x1m$, chiều hè đường $B^{hè\ đường}=0,3m$, lề đất theo hiện trạng hiện có $B^{lề\ đất}=0,0-1,0m$, độ dốc mặt đường theo hiện trạng, hè đường và rãnh trái $i=0$, lề đường độ dốc $i=4\%$.

d. Kết cấu áo đường từ trên xuống

- Mặt đường bê tông xi măng M250, đá 2x4, dày 22cm;
- Cát vàng tạo phẳng dày 3cm;

- Lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm.
- Nền đường K95, đắp cát dày 30cm.
- Bù vênh nền đường cát đen đầm chặt K95.

e. Hệ thống thoát nước: Thiết kế hệ thống rãnh dọc bên phải tuyến xây bằng gạch không nung, chiều rộng lòng rãnh B=400, đáy tấm đan chịu lực. Kết cấu:

- Rãnh xây B400: Rãnh xây bằng gạch không nung, VXM M75, tường xây hai bên phần ngoài mặt đường dày 33cm, bên trong giáp nhà dân dày 22cm, trát tường VXM mác 75 dày 1,5cm. Xà mũ BT mác 200 đá 1x2. Tấm đan chịu lực bê tông cốt thép dày 15cm, đáy móng đệm móng cấp phối đá dăm loại II bên trên là bê tông xi măng M150, đá 2x4).

- Hồ ga: Xây bằng gạch không nung, VXM M75, tường dày 33cm, trát tường VXM mác 75 dày 1.5cm. Xà mũ BT mác 200 đá 1x2. Tấm đan chịu lực bê tông cốt thép dày 15cm, đáy móng đệm móng cấp phối đá dăm loại II bên trên là bê tông xi măng M150, đá 2x4.

f. Thiết kế hè đường: Bê tông xi măng M250, đá 2x4, dày 22cm, cát vàng tạo phẳng dày 3cm, lớp móng cấp phối đá dăm loại II, dày 15cm, bù vênh nền đường cát đen đầm chặt K95 (nếu có).

g. An toàn giao thông: Đã có theo hiện trạng.

Các nội dung liên quan khác theo hồ sơ báo cáo KTKT xây dựng công trình đã thẩm định.

II. PHẦN CÔNG VIỆC ĐÃ THỰC HIỆN:

Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá giá trị (đồng)	Văn bản phê duyệt
Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình	Công ty TNHH tư vấn xây dựng Phó Hiến	15.090.139	- Quyết định số 10/QĐ-UBND ngày 05/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà)
Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán	Công ty TNHH tư vấn đầu tư xây dựng Hải An Hưng Yên	4.400.000	- Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 12/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà).
Tổng cộng giá trị thực hiện: 19.490.139 đồng			

III. PHẦN CÔNG VIỆC KHÔNG ÁP DỤNG ĐƯỢC MỘT TRONG CÁC HÌNH THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU:

Nội dung công việc	Đ/vị thực hiện	Giá trị thực hiện (đồng)
Thẩm tra phê duyệt quyết toán	Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện	1.646.360
Dự phòng	Chủ đầu tư	13.754.050
Tổng cộng giá trị thực hiện: 15.400.410 đồng		

IV. PHẦN CÔNG VIỆC THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU:
1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Thi công xây dựng công trình	235.632.491	Ngân kinh phí ngân sách xã, cấp trên hỗ trợ và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.	Chỉ định thầu	Quý II/2024	Hợp đồng trọn gói	60 ngày
2	Tư vấn QLDA	7.125.526					Theo thời gian thi công
3	Tư vấn giám sát Thi công xây dựng	7.547.309					
4	Bảo hiểm công trình	589.081					
5	Kiểm toán độc lập	3.050.099					30 ngày
Tổng giá trị gói thầu: 253.944.506 đồng							

2. Giải trình một số nội dung trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên căn cứ vào tính chất của từng công việc có tính độc lập với nhau, bảo đảm khi tổ chức đấu thầu và thực hiện hợp đồng phù hợp với tiến độ dự án.

b) Giá gói thầu: Được xác định dựa theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);

c) Nguồn vốn: Theo Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);

d) Hình thức lựa chọn nhà thầu và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn là những gói thầu giá trị nhỏ (<500 triệu) theo quy định tại khoản 1 điều 54 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu thì được phép chỉ định thầu để tiết kiệm thời gian thực hiện.

- Đối với gói thầu thi công xây lắp công trình: Hình thức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điều 20 của Luật đấu thầu; phương thức đấu thầu theo quy định tại mục 1 Chương 2 và điều 64 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ.

đ) Thời gian lựa chọn nhà thầu: Căn cứ vào tiến độ dự kiến thực hiện việc lựa chọn nhà thầu.

e) Hình thức hợp đồng: Tất cả các gói thầu sử dụng hợp đồng trọn gói theo quy định tại điều 62 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng:

- Thời gian thực hiện hợp đồng của từng gói thầu phù hợp với khối lượng công việc và yêu cầu về tiến độ thi công của gói thầu.

V. PHẦN CÔNG VIỆC CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN LẬP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU: Không có

VI. TỔNG GIÁ TRỊ CÁC PHẦN CÔNG VIỆC

STT	Nội dung	Giá trị
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	19.490.139
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	15.400.410
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	253.944.506
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	0
Tổng giá trị các phần công việc		288.835.055
Tổng mức đầu tư của dự án (làm tròn)		288.835.000

VII. KIẾN NGHỊ:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, UBND xã Bắc Sơn đề nghị Phòng Tài chính - kế hoạch thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Nguyễn Văn Sính

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2024)

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT

STT	Nội dung	Ghi chú
1	Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 27/12/2023 của HĐND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);	Bản chụp
2	Quyết định số 82/QĐ-UBND ngày 20/05/2024 của Ủy ban nhân dân xã Bắc Sơn về việc phê duyệt bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Mở rộng tuyến đường giao thông nông thôn xã Bắc Sơn (đoạn từ nhà ông Mỹ đến kênh T0, thôn Phần Hà);	Bản chụp
3	Kết quả thẩm định Báo cáo KTKT xây dựng công trình	Bản chụp
4	Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công công trình (đã thẩm định)	Bản chụp
5	Hồ sơ dự toán công trình (đã thẩm định)	Bản chụp