

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ BẮC SƠN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Văn bản số 3482/BXD-HĐXD ngày 30/12/2014 của Bộ Xây dựng về việc thực hiện Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;

Căn cứ Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/05/2022 của Bộ kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phân cấp, phân công nhiệm vụ thực hiện Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2024 của UBND xã Bắc Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi;

Căn cứ báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 12/KQTĐ-TCKH ngày 17/01/2024 và xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Ân Thi.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu công trình Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi với với 07 gói thầu có tổng giá trị các gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 6.939.101.089 đồng. (Bằng chữ: Sáu tỷ, chín trăm ba mươi chín triệu, một trăm linh một nghìn, không trăm tám mươi chín đồng./.).

Điều 2. Chủ đầu tư, cùng các đơn vị có liên quan căn cứ nội dung Điều 1 và các quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh Hưng Yên về lựa chọn nhà thầu để tổ chức thực hiện.

- Chủ đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin số liệu thể hiện trong nội dung trình duyệt.

- Trước khi lựa chọn nhà thầu phải lập, thẩm định, trình phê duyệt dự toán gói thầu bảo đảm chính xác, đúng quy định của pháp luật có liên quan. Giá gói thầu phải được tính đúng, đủ, tính chi phí toàn bộ để thực hiện gói thầu ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt thì thực hiện tại Khoản 2 Điều 117 Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ.

- Đăng tải thông tin về đấu thầu theo quy định tại Điều 8 luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 7 Nghị định 63 ngày 26/06/2014 của Chính phủ và tuân thủ các quy định khác có liên quan.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Văn phòng HĐND và UBND xã; Phòng: Tài chính - Kế toán, Địa chính xây dựng xã; Ban quản lý dự án và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, Phó CT UBND xã;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, HSCT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Sính

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng trụ sở làm việc Công an xã Bắc Sơn, huyện Ân Thi

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày 22/01/2024 của UBND xã Bắc Sơn)

Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian thực hiện hợp đồng	
Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình	6.408.309.851	Vốn cấp trên hỗ trợ, ngân sách xã và các nguồn vốn hợp pháp khác.	Đấu thầu rộng rãi trong nước, không sơ tuyển, qua mạng	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Trọn gói	Quý I/2024	270 ngày	
Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu thi công XD	27.683.899		Chi định thầu			Trọn gói	Quý I/2024	60 ngày
Gói thầu số 03: Tư vấn Thẩm định HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu	6.408.310							60 ngày
Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công	210.512.979		270 ngày					
Gói thầu số 05: Tư vấn QLDA	200.754.870							
Gói thầu số 06: Bảo hiểm công trình	19.224.930						Quý I/2024	270 ngày
Gói thầu số 07: Kiểm toán báo cáo quyết toán	66.206.250						Quý I/2025	30 ngày
Tổng cộng giá các gói thầu: 6.939.101.089 đồng								